


Id		Modo de tarea	Nombre de tarea	Duración	Comienzo	Fin	mar '19							11 mar '19							18 mar '19							25 ma	
							M	X	J	V	S	D	L	M	X	J	V	S	D	L	M	X	J	V	S	D	L	M	
1			Fase 1	11,25 días	mié 06/03/19	dom 17/03/19																							
2			Analisis	2 días	mié 06/03/19	jue 07/03/19																							
3			Diseño Preliminar	3,75 días	vie 08/03/19	mar 12/03/19																							
4			Implementacion	4,88 días	mié 13/03/19	lun 18/03/19																							
5			Fase 2	17,15 días	mié 27/03/19	sáb 13/04/19																							
6			Diseño Web	6 días	mié 27/03/19	mar 02/04/19																							
7			Base de Datos	2 días	mié 03/04/19	jue 04/04/19																							
8			Diagramas	8,56 días	vie 05/04/19	sáb 13/04/19																							
9			Fase 3	18,25 días	lun 22/04/19	vie 10/05/19																							
10			Implementacion Usuarios	6,85 días	lun 22/04/19	sáb 27/04/19																							
11			Comentarios	3,42 días	jue 28/03/19	sáb 30/03/19																							
12			Nuevos Diagramas	1 día	sáb 16/03/19	lun 18/03/19																							

<div>Proyecto: Planificacion</div> <div>Fecha: vie 10/05/19</div>	Tarea		Resumen inactivo		Tareas externas	
	División		Tarea manual		Hito externo	
	Hito		solo duración		Fecha límite	
	Resumen		Informe de resumen manual		Progreso	
	Resumen del proyecto		Resumen manual		Progreso manual	
	Tarea inactiva		solo el comienzo			
	Hito inactivo		solo fin			



Proyecto: Planificacion Fecha: vie 10/05/19	Tarea		Resumen inactivo		Tareas externas	
	División		Tarea manual		Hito externo	
	Hito		solo duración		Fecha límite	
	Resumen		Informe de resumen manual		Progreso	
	Resumen del proyecto		Resumen manual		Progreso manual	
	Tarea inactiva		solo el comienzo			
	Hito inactivo		solo fin			